
2022
2023
Igangsætning ØU
5. april
Politisk godkendelse ØU
7. juni
Politisk godkendelse ØU
4. oktober
Vedtagelse af strategi ØU
6. december
Igangsætning byrådet
19. april
Politisk godkendelse byrådet
14. juni
Politisk godkendelse byrådet
11. oktober
Vedtagelse af strategi byrådet
13. december
Politisk behandling af bemærkninger
Visions seminar
24.-25. febr.
Temamøde 1
10. maj
Temamøde 2
22. september
Skrivefase
24. oktober - 15. nov.
Offentlighedsfase 8 uger
15. december -9. februar
Styregruppemøde
godkendelse af proces og organisering
26. januar
Styregruppemøde
godkendelse af opsamling
18. maj
Ambassadør gruppemøde 1
Juni
Ambassadør gruppemøde 2
August
Styregruppemøde
godkendelse af opsamling
28. september
Ambassadør gruppemøde 3
Oktober
Styregruppemøde
godkendelse af strategi
23. november
Offentliggørelse strategi
15. december
Behandling af bemærkninger
Offentlig bekendtgørelse