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Skolen i Skjern

Dette notat samler op på arbejdet med tre scenarier for Skolen i Skjern, nemlig:
       1. Bygning af en ny skole i Skjern
       2. Samling af alle elever ved tilbygning til afdeling Klostervej (Amagerskolen)
       3. Faseopdeling med 0. – 6. klassetrin på afd. Enghavevej og 7. -9. klassetrin på afd. 
           Klostervej

For hvert scenarie er oplistet nogle opmærksomhedspunkter, og der er lavet et foreløbigt 
anlægsoverslag

SKJERNÅSKOLEN
For hvert scenarie er konsekvenser for Skjernåskolen beskrevet i en 
separat tekstboks.
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Scenarie 1a. 
Ny skole i Skjern ved Kulturcentret

Planforhold
Området er omfattet af kommuneplanramme 39rf013 for et område til rekreative formål.
Kommuneplanrammen giver ikke mulighed for etablering af en skole. Etablering af en skole må der-
for betragtes som en væsentlig ændring af de eksisterende forhold, og der vil derfor skulle udarbej-
des både lokalplan og kommuneplantillæg.

Opmærksomhedpunkter fra Planforum
   - Beliggenhed tæt på erhvervsområder og større, trafikeret vej
   - Der må ikke planlægges for støjfølsom anvendelse på støjbelastede arealer jf. planlovens § 15 a
   - Planlægningen skal sikre produktionsvirksomhedernes udvidelsesmuligheder
   - Blanding af bløde og hårde trafikanter. 
   - Fremkommelighed på Ringvejen vil blive kompromitteret.
   - Etablering af en skole vil kræve nedlæggelse/flytning af eksisterende boldbaner.
   - Ligger med afstand til nye boligområder.

Arealet, der er peget på ved Kulturcentret til en ny skole.

Ca. areal markeret = 
2,3 hektar.
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SKJERNÅSKOLEN
Det mest oplagte for Skjernåskolen er i dette scenarie med nybygget folkeskole at over-
tage dele af afd. Klostervej i stedet for at bygge til.

De ca. 10.000 m2 på afd. Klostervej er dog for meget, så dele vil skulle finde anden 
anvendelse/nedrives/sælges.

Opmærksomhedspunkter ved nybyggeri
   - Det areal, en ny skole, kan ligge på (ca. 2,3 hektar, se foregående side) er ikke en stor 
     grund til en ny skole på ca. 9.000 m2. 
   - Der skal være opmærksomhed på trafikale forhold (sikker skolevej) og afsættes midler i 
     anlægsprojektet til det.
   - Nybyggeri vil udløse krav om erstatningsareal for boldbaner.
   - Kulturcentrets haller kan anvendes af skolen; obs. på årlig driftsudgift til halleje.
   - Et besparelsespotentiale på driften af eksisterende skoler udmøntes først, når der sker et 
     salg af bygningerne.
   - En anden mulighed med eksisterende bygninger er at finde på alternativ brug eller at 
     foretage nedrivning, hvilket dog også er en betydelig udgift.
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Scenarie 1b.
Ny skole i Skjern på eksisterende matrikel

Opmærksomhedspunkter
   - Der er ikke inden for nuværende lokalplan mulighed for byggeri i flere etager.
   - Ankomst/trafikale forhold vil blive udfordret ved et øget antal elever og personale. 
   - Undergrunden kræver måske pilotering.
   - Hallen kan/skal ikke flyttes.
   - Delvis nedrivning af eksisterende bygninger er påkrævet (se næste side) og er en væsentlig 
     udgift.
   - Afd. Enghavevej bliver overflødig og skal afhændes.

Ved afd. Klostervej kan en ny skole muligvis bygges længere mod syd, dog er der en beskyttel-
seslinje ved Kirkeå-løbet, som i så fald skal dispenseres fra. 

Hallen kan genbruges, men kræver udvidelse. Jordbundsforholdene kan vise sig at kræve pilo-
tering, dertil skal eksisterende skole nedrives (betydelig udgift) samt obs. på pris for byggeri i 
højden.

Ejendomscenteret vurderer, at byggeri på eksisterende grund kan blive problematisk pga. 
jordbundsforhold, beskyttelseslinje samt nedrivning og dermed bliver dyrere end nybyggeri på 
anden grund.

SKJERNÅSKOLEN
Udvidelse af Skjernåskolen samtidig med nybygget skole på eksisterende grund giver 
udfordringer med at finde tilstrækkelige udearealer til de to skoler, p-pladser mv. 
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Dele af skolen skal nedrives, 
hvis der bygges nyt mod syd

Åbeskyttelseslinje

Omtrentligt areal, en 
ny skole vil kræve
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Anlægsoverslag ny skole til 750 elever: 225 mio. kr. 
Anlægsoverslag ny skole til 650 elever: 200 mio. kr.

Ejendomscenteret gør opmærksom på en generel prisstigning i byggebranchen:
 - Materialeknaphed øger priserne
 - Rådgivningsydelser (arkitekt- og ingeniørbistand, brandrådgivning og statik) er steget i pris
 - Generelle omkostninger er steget

Det kommende lovkrav til maksimal udledning af CO2 ved nybyggeri (fra 2023) kan give for-
højede anlægsudgifter.
I anlægsoverslaget er medtaget omkostninger sikker skolevej og erstatningsarealer.

Studietur - Frelloskolen i Varde
Styregruppen for Skolen i Skjern arrangerede studietur til Frelloskolen i Varde, som er åbnet 
i august 2021. Frelloskolen ligger i umiddelbart sammenhæng med Varde Fritidscenter og er 
anlagt på en grund, der er ca. dobbelt så stor som det udpegede areal ved Ringkøbing-Skjern 
Kulturcenter til en ny skole.

Principperne for skolebyggeriet er spændende, og anlægsrammen er overholdt. Skolen er 
utraditionel i den forstand, at den er bygget uden egentlige klasselokaler til alle årgange, men 
i stedet er der fagmiljøer, som eleverne kan bevæge sig rundt til. Det gør, at byggeriet ligger 
under det anbefalede antal m2 pr. elev ved nyt skolebyggeri.
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Kommentarer til og fotos taget på Frelloskolen
Ved nybyggeri bør der være fokus på holdbarhed og kva-
litet. En række af valgene, både på materialer og tekniske 
løsninger, der er truffet på Frelloskolen, vil Ejendomscen-
teret ikke anbefale gentaget ved nybyggeri i Ringkø-
bing-Skjern Kommune. 
Kvalitet i byggeriet er afgørende for holdbarhed, og kvali-
teten grundlægges i anlægsfasen. 

Den nybyggede kvadratmeter er i det lange løb kun billig i 
drift og vedligehold, hvis kvaliteten er god, og hvis der er 
tænkt i integrerede løsninger.
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Scenarie 2. 
Samling af alle elever på afd. Klostervej

Opmærksomhedspunkter
   - Skal alle elever samles, er en udvidelse påkrævet. Styregruppen har arbejdet med en skole
     til 750 elever (elevtalsprognose: ca. 630 i 2025/26).
   - Totalrenovering af afd. Klostervej er af styregruppen fastsat til et niveau, der vil minde om 
     renoveringen af Rækker Mølle skole.
   - Tilbygning i højden er ikke mulig med nuværende lokalplan. 
   - Parkering, opholdsarealer, legeplads skal ligeledes udvides. Med udvidelser af bygninger 
     og parkering bliver der på ekisterende grund ikke meget opholds- og legeplads, når det ta-
     ges i betragtning, at der skal være udearealer til både almenskoleelever og specialskole-
     elever
   - Genhusning under om- og tilbygning medtages som del af anlægsoverslag.
   - Obs. på placering af specialcenter (og tandpleje).
   - Salg af Kirkeskolen (miljøet mistes).

SKJERNÅSKOLEN
Ejendomscenteret  vurderer, at udvidelse af både Skjernå og afd. Klostervej i grundplan 
vil gøre det yderst vanskeligt at tilvejebringe tilstrækkelige og gode udearealer og anbe-
faler ikke denne løsning - uanset om der samles 650 eller 750 elever på skolen.

Skjernåskolen bør i stedet i dette scenarie flyttes et andet sted hen.
En ny Skjernåskole kan i princippet placeres helt andet sted end Skjern. Placering ved 
Kulturcentret ville være god i fht. samarbejde og transport/parkering. 
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Renoveringsindsats afd. Klostervej

Samling af alle elever på afd. Klostervej kræver en renoveringsindsats. Styregruppen for Sko-
len i Skjern har fastlagt et niveau (udfaldskrav) for renoveringen, som omfatter:
   - Overflader - gulve, lofter, vægge, døre
   - Energioptimering
   - Faglokaler fysik/kemi og biologi skal gennemrenoveres (og gøres mere åbne)
   - Totalrenovering og evt. flytning af toiletter

Lugtproblematik
Der har været spørgsmål vedr. lugten på afd. Klostervej, og her er der ikke noget, der tyder på, 
at det er betinget af den tekniske tilstand af bygningerne. Der er ingen historik i vores FM-sy-
stem, dvs. at der ikke har været indmeldinger løbende fra skolen vedr. lugten, som kan skyldes 
mange ting – alt fra luftutætheder ved gulvoverflader, manglende lufttæthed omkring udsug-
ning til utætheder ved faldstammer. 
Lugte sætter sig i organisk materiale, og ved en totalrenovering vil man med al sandsynlighed 
kunne afdække, hvad der forårsager lugte, og da oplægget er at renovere alle overflader, er det 
også vurderingen, at det kommer lugten til livs.

Foruden renovering af bygninger kommer:
   - Parkering - udvidelse
   - Trafiksikkerhed for elever fra afd. Enghavevej

Fotos fra afd. Klostervej (gulve, fysiklokale, overbygningsdelen).
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Hensigten er at have en skole, der kan rumme 750 elever, hvilket vil sige ca. 30 klasser - dvs. at 
12 ekstra klasselokaler kræves (8 ekstra klasselokaler hvis det er til 650 elever) samt lærerfor-
beredelse, toiletter mv. 
Arealoversigten for afd. Klostervej viser i sammenligning med andre skoler, at der generelt er 
god plads på skolen og fællesarealer, der ikke anvendes meget. Grundplanen kan med fordel 
gentænkes, så arealer (f.eks. skoletorvene) kan optimeres og dermed kommer mere i brug.

Renoveringsperiode og genhusning
Perioden, hvor der renoveres på afd. Klostervej, skal planlægges nøje sammen med brugerne. 
Man vil i en renoveringsperiode være afhængig af at kunne genhuse elever og ansatte løbende, 
og renoveringsperioden kan afkortes ved at have så mange midlertidige lokaler til rådighed, at 
man kan tage planlægge renoveringen i få, store frem for flere, mindre etaper. 

Der er usikkerheder forbundet med overslag på tid og økonomi i forbindelse med en total-
renovering, men genhusningsdelen af anlægssummen vil blive omtrentligt 20 % dyrere, hvis 
man vil halvere renoveringsperioden fra 4 til 2 år. 

Foreløbigt anlægsoverslag for scenarie 2 (totalrenovering, rådgivning, tilbygning, genhusning) 
for 750 elever samlet: 71 mio. kr.

Foreløbigt anlægsoverslag for scenarie 2 (totalrenovering, rådgivning, tilbygning, genhusning) 
for 650 elever samlet: 63 mio. kr.

Overbygning som 1. prioritet i renoveringen
Forudsætningen for at samle overbygningen er, at Skjernåskolen flytter/nybygges, ellers kan 
der ikke renoveres/ombygges, men må bygges til, idet overbygningen samlet fra f.eks. skole-
året 23/24 tæller 12 klasser mod nuværende 5 klasser. 

Dertil kræver en samlet overbygning som minimum ekstra lokaler til fysik/kemi og til biologi/
geografi samt en udvidelse af hallen.

Foreløbigt anlægsoverslag for renovering til overbygning er 21,5 mio. kr.

SKJERNÅSKOLEN
Hvis Skjernåskolen flytter (ny skole), skal der i scenarie 2 ikke bygges til. Pris for re-
novering af Skjernåskolen til brug i afd. Klostervej i stedet for tilbygning afhænger af 
bygningsvurdering og muligheder. 
Anlægssummen vil være mindre, idet prisen pr. kvadratmeterprisen er meget lavere 
end nybyggeri. Til gengæld er der flere kvadratmeter.
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Scenarie 3.
Faseopdeling med 0.-6. klassetrin på afd. Enghavevej 
og 7.-9. klassetrin på afd. Klostervej

Opmærksomhedspunkter
   - Fuld faseopdeling kan understøttes af eksisterende bygninger. 
   - Der skal være opmærksomhed på faglokalers tilstand, ligesom der skal ske ændringer i fht. 
     overbygningens lokaler.
   - De eksisterende to skoleafdelinger er opført i holdbare materialer og er udmærkede byg-
     ninger også ud fra et driftsmæssigt perspektiv. 
   - Der er fine udearealer.
   - Der er gjort relativt store investeringer på skolerne de senere år (ventilation, rytterlys).
   - Ved at benytte eksisterende ejendomme undgås risikjo for tomgangsdrift (anslået 300.000
     kr. pr. skole) indtil et eventuelt salg.

Et foreløbigt anlægsoverslag for renovering ved faseopdeling med niveau svarende til en total-
renovering som i scenarie 2 anslås til ca. 52 mio. kr.  samlet for afd. Enghavevej og afd. Kloster-
vej. Renoveringen kan prioriteres og udføres i etaper.

SKJERNÅSKOLEN
Skjernåskolen kan ved faseopdeling udvides som skitseret på nuværende matrikel.
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SKJERNÅSKOLEN
Alle tre scenarier har konsekvenser for eller påvirkes af processen med Skjernåskolen.

Fortsætter man processen med udvidelse af Skjernåskolen som planlagt, påvirker det 
mulighederne for udvidelse af afd. Klostervej, men også perspektivet for nybyggeri.

Bygges der ny folkeskole, giver det andre perspektiver på Skjernåskolens pladsud-
fordringer. Det areal, der kan frigives på afd. Klostervej ved, at en ny skole bygges ved 
Kulturcentret, skal gennemarbejdes og gennemtænkes, så Skjernåskolen kan bruge det 
areal på bedst mulig måde.

Nybygget specialskole
Udfordringerne med rammerne på Skjernåskolen er de mest presserende, men kan 
ikke løses optimalt på nuværende matrikel uanset anlægssum (herunder arealforde-
ling, udearealer, tilkørsel og transport af børn samt parkering). En nybygget specialsko-
le vil give mulighed for tilpassede og optimale rammer til børnene. Placeringen ville 
være oplagt ved Kulturcentret, mens en anden mulighed er at undersøge, om Skjernå-
skolen og Rindum Kjærgaard kan ligge i sammenhæng.

Foreløbigt anlægsoverslag for ny Skjernåskole skal tages med forbehold. Erfaringstal 
fra andre byggerier er svære at anvende, da der er større forskelle på specialskoler end 
almenskoler. 
Det bør undersøges, hvad nybyggede specialskoler koster, og anlægssummen bør na-
turligvis afhænge af ambitionsniveau, fagområdets ønsker og brugerkrav. 

Foreløbigt overslag: 80 mio. kr.
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Scenariernes klimaaftryk
Klimaaftrykkene i de forskellige scenarier går fra størst i scenarie 1 til mindre i scenarierne 2 
og 3.

Den mest omfattende rapport til dato (Ram-
bøll, 2020) om nybyggeri vs. renoveringtil 
dato siger helt entydigt, at det er godt både 
for klima og totaløkonomien at renovere frem 
for at bygge nyt. I figuren til højre ses forhol-
det mellem klimapåvirkning og pris ud fra 8 
cases af offentligt byggeri (4 nybyg-cases og 
4 renoverings-cases), og her ser vi, at alle ny-
byg-scenarier er dyrere end renoveringerne, 
og med en enkelt undtagelse er klimapåvirk-
ningen er også markant større.

Hvor er den miljømæssige effekt størst?
Klima- og miljømæssige fordele træder tyde-
ligst frem i de mest omfattende renoveringer. 
Det er næppe overraskende, at den positive 
effekt er lille ved en tagudskiftning i forhold til en mere grundlæggende renovering og optime-
ring af bygninger. Dog vil det måske overraske mange, at de negative klima- og miljømæssige 
effekter af at rive ned og bygge nyt erstatningsbyggeri er 45-55 procent større i CO2-regn-
skabet, end hvis der i stedet gennemføres en markant renovering af bygningen.

Renovering gavner klima og totaløkonomi
Endnu mere markante forskelle ses, når der foretages totaløkonomiske beregninger af scena-
rierne. Her viser det sig, at det typisk vil være mere end dobbelt så dyrt at bygge nyt frem for 
at foretage omfattende renoveringer over en betragtningsperiode på 50 år. Det strider imod 
hyppigt forekommende antagelser om, at det forholder sig omvendt; at det ikke kan betale sig 
at bevare og renovering bygninger, fordi de vil være dyrere i drift.

Det bæredygtige valg? 
Kigger man på bygninger og totaløkonomi, vil det være det mest bæredygti-
ge valg at renovere eksisterende skole(r) i Skjern frem for at bygge nyt.
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Opsamling på anlægsoverslag i de 3 scenarier


