
SKOLEN I SKJERN
Notat vedr. 3 supplerende scenarier
- Ny almenskole, der udføres i etaper (scenarie 1c)
- Ny Skjernåskole samt renovering af eks. almenskole (scenarie 2a)
- Renovering og tilbygning på Skjernåskolen som planlagt samt tilbygning i højden på 
   afd. Klostervej (scenarie 2b)



CO2-aftryk
Vejledende information om CO2-aftryk og år-
lig CO2-belastning for eksisterende bygninger 
og nybyggeri.

Kommunernes Landsforening har fået udarbejdet et værktøj, 
der kan give et billede af en eksisterende bygnings CO2-ud-
ledning, og hvad et tilsvarende nybyggeri har. Værktøjet træk-
ker på data fra den største database om byggevarer i verden.

Herunder ses det samlede CO2-aftryk og årlig CO2-belastning 
for hhv. afd. Klostervej (øverst) og Skjernåskolen nederst 
sammenlignet med nybyggeri af tilsvarende størrelse og kva-
litet samt renovering (som i scenarie 2a).

Scenarie 1c. 
Ny almenskole ved Ringkøbing-Skjern Kultur-
center opført i etaper

Opmærksomhedspunkter
» Der skal fra starten ligge en færdigprojekteret plan for det 

samlede byggeri, før opgaven påbegyndes.
» Byggeriets enkeltetaper skal kunne udføres som selv-

stændige bygninger, altså med klimaskærm, selv om det i 
længden ikke skal stå med ydervægge.

» Ændringer i Bygningsreglementet, der kan ske, mens 
den samlede bygningsmasse udføres, herunder lovkrav 
til bæredygtighed, brandkrav mv. samt andre ændringer 
i byggebranchen (f.eks. stigende rådgiver- og materiale-
priser), kan få stor indflydelse ikke kun på økonomi, men 
også på udformning og udseende.

ANLÆGSOVERSLAG
Anslået 20 % dyrere end én samlet entreprise.
270 mio. kr.



Scenarie 2a. 
Ny Skjernåskole samt renovering af eksiste-
rende almenskole

Opmærksomhedspunkter
» Specialskoler bygges ikke fra ny i stort omfang, men 

undersøgelser og erfaringstal fra andre kommuner med 
skoler for svært handicappede elever viser eksempelvis, 
at der skal regnes med ca. 37 m2/elev. 

» Da Skjernåskolen er en blanding af mange elevgrupper 
med vidt forskellige behov, kan det ikke siges med sik-
kerhed, hvad der er det rette kvadratmetertal at anslå og 
beregne anlægssum ud fra – det er i en proces med sko-
len, man vil kunne fastslå det – men hvis udgangspunktet 
er det samme som nuværende rammer (4.000 m2 inkl. ny 
tilbygning), vil man få ca. 34 m2/elev.

 Ved nybyggeri antages at kunne udnytte arealer bedre og 
optimere, hvorved beregningen baserer sig på 30 m2/elev 

» Erfaringer fra byggebrancehn siger, at specialskolebyggeri 
er omtrentligt 2,6 gange så dyrt som en almenskole.

» Placeringen af en specialskole er åben - skolen har selv 
ytret, at beliggenheden ikke behøver være i Skjern. Til-
gængelighed og infrastruktur er vigtigere. 

» I forbindelse med arbejdet med helhedsplanen er der 
dukket forslag til placering op: 

 - Ved Ringkøbing-Skjern Kulturcenter
 - Ved Bolighuset ud mod engene (se kortmarkering)
 - Ved oplagsplads ved Tarm ud mod engene (se kortmar-

kering)
 - Som tidligere nævnt i materiale vedr. indledende sce-

narier kan der evt. tænkes i sammenhænge med Rindum 
Kjærgaard.

» I dette scenarie lægges op til renovering af eksisterende 
almenskole samt inddragelse af Klostervej 65 (nuværende 
Skjernåskole) til almenskole. Overslag på renovering af 
afd. Klostervej er tidligere anslået til ca. 60 mio. kr. 

» Skjernåskolens indretning er ikke velegnet til almenskole-
brug, så en omfattende ombygning er nødvendig.

ANLÆGSOVERSLAG
Forudsætninger: 115 elever og 30 m2/elev ekskl. even-
tuelt grundkøb
Ny Skjernåskolen 98 mio. kr.
Renovering af afd. Klostervej og Klostervej 65: 60 mio. kr



Scenarie 2b. 
Renovering og tilbygning på Skjernåskolen 
som planlagt samt tilbygning i højden på afd. 
Klostervej

Opmærksomhedspunkter
» Scenariet peger på muligheden for at bygge de ekstra 

m2, der kræves ved en skole til anslået 750 elever, ved 
at bygge til i højden. En fuldt ud dækkende rapport med 
statiske beregninger af eksisterende grund er ikke udført, 
men ingeniører har vurderet, at fjernes skolens midterdel 
(markeret med gul på luftfoto), er der umiddelbart ingen 
risiko ved byggeri i højden ud over eventuel ekstra funde-
ring. 

» Det kræver en række prøveboringer (ca. 10.000 pr. stk.) 
at kortlægge, om det kræver ekstra fundering at bygge i 
højden. 

» Det er en relativt kompliceret proces at rive den midterste 
del ned/bygge oven på midterdelen, og grundplanen bør 
gentænkes for at sikre sammenhæng og kloge m2. 

» Kan eksisterende bærende vægge genbruges ved bygge-
ri i en ekstra etage, vil der naturligt være besparelse på 
materialer, men det er sandsynligt, at prisen vil nærme 
sig en ny m2, da bygningen ikke er beregnet til at lægge et 
ekstra dæk på og derfor skal forstærkes.

» 1. sals etage er dyrere m2 end grundplanskvadratmeter.
» Der bliver behov for komplet genhusning under om- og 

tilbygning. Alt vil være byggeplads i en længere periode, 
og det vil gribe ind i eksisterende tekniske anlæg, så sko-
len kan ikke benyttes i byggeperioden (undtagen hallen).

» Der skal indregnes ekstra kvadratmeter til trapper og 
elevatorer.

» Byggeri i højden har en fordel i, at bygningens grundplan/
fodaftryk ikke bliver større – der kan i princippet bygges 2 
x 5.000 m2, hvis midterdelen af afd. Klostervej nedrives.

» Der er mulighed for kun delvist at bygge i etager (de 2 x 
5.000 m2, der er mulighed for, er noget mere end nødven-
digt samlet set). 

» Nuværende lokalplan levner ikke mulighed for byggeri i 
flere etager.

» Samling af elever og lærere på afd. Klostervej kræver ud-
videlse af parkeringsarealet (= mindre frit udeareal).

ANLÆGSOVERSLAG
Forudsætninger: 7.000 nybyggede m2 (anslået ud fra 
750 elever, hvilket giver ca. 14 m2 pr. elev) samt udvidel-
se af hallen samt renovering af eksisterende lokaler.
165, 5 (152 + 13,5) mio. kr.



Ny skole ved Kulturcentret

Skolen i Skjern: 225 mio. kr. 
Skjernåskolen: 40 mio. kr

I alt: 265 mio. kr.

Ny skole ved Kulturcentret opført 
i etaper

Skolen i Skjern: 270 mio. kr. 
Skjernåskolen: 40 mio. kr.

I alt: 310 mio. kr.

Ny skole på eksisterende grund

Skolen i Skjern: 225 mio. kr. 
- obs. på jordbundforhold (po-
tentielt dyrere)
Skjernåskolen: 40 mio. kr.

I alt: 265 mio. kr. 

Samling af elever på afd. Kloster-
vej, Skjernåskolen flytter

Skolen i Skjern: 60 mio. kr.
Ny Skjernåskole: 98 mio. kr.

I alt: 158 mio. kr.

Samling af elever på afd. Kloster-
vej ved byggeri i højden, Skjernå-
skolen bliver

Skolen i Skjern: 165,5 mio. kr.
Genhusning*
Skjernåskole: 40 mio. kr.

I alt: 205,5 mio. kr. (+ genhus-
ning*)

Faseopdeling 

Renovering af afd. Enghavevej og 
afd. Klostervej: 52 mio. kr.
Skjernåskolen: 40 mio. kr.

I alt: 92 mio. kr.

1a

1c

1b

2a

2b

3

SCENARIE 1 - NY SKOLE SCENARIE 2 - RENOVERING SCENARIE 3 - FASEOPDELING

Opsamling på anlægsoverslag for forskellige scenarier
Scenarie A: Forudsætningen er 750 elever

*Genhusning kan først beregnes, når omfanget af om- og tilbyg-
ning er fastlagt samt om eventuelle andre bygninger kan lånes/
lejes til formålet. Genhusning af den samlede skole vil være 
meget omkostningstungt.


