
SKOLEN I SKJERN
Notat vedr. supplerende scenarie

Tarm skole samles på afd. Vardevej, Skjernåskolen flyttes til Lønborgvej i Tarm, og  
Skolen i Skjern samles på afd. Klostervej (senarie 2c)



Scenarie 2c. 
Tarm skole samles på afd. Vardevej, Skjernå-
skolen flyttes til Lønborgvej i Tarm, og Skolen 
i Skjern samles på afd. Klostervej

Scenarie 2c indebærer følgende
» En midlertidig løsning skal etableres på afd. Vardevej for 

Tarm skole, så overbygningselever kan flyttes dertil. Flyt-
ningen kan afvente plan for afd. Lønborgvej.

» Renovering af afd. Lønborgvej til brug for Skjernåskolen 
skal ske, inden skolens elever kan flyttes. Forud for reno-
vering er et forløb med brugere (programoplæg), bygge-
program, projektering, myndighedsbehandling, udbud 
(minimum 1 år fra det tidspunkt, der ligger en politisk 
beslutning, og anlægsrammen er fastlagt) og til sidst selve 
udførelsen.

» Når Skjernåskolen er flyttet, kan ombygning af bygninger 
til almenskolebrug mv. ske, og herefter kan Skolen i Skjern 
samles på afd. Klostervej. Afd. Klostervej kan delvist 
ombygges/renoveres, imens skolen er i brug, men den 
fulde renovering kan altså først ske, når Skjernåskolen er 
flyttet.

» En permanent løsning med faglokaler til overbygning 
mv. for Tarm skole kan evt. påbegyndes sideløbende med 
ovenstående. 

Tidsplan
» Tarm skole, midlertidig løsning: 6 måneder, inkl. eventuel 

pavillonleje*
» Skjernåskolen flyttet til Lønborgvej: 2-2,5 år*
» Samling af Skolen i Skjern på afd. Klostervej: 3,5-4 år*
» Tarm skole, permanent løsning: 3 år*

* Afhænger af, at der foreligger politisk beslutning og anlægsbudget.

ANLÆGSOVERSLAG SCENARIE 2C

Skjernåskolen
- Ombygning/renovering og udearealer 43 mio. kr.
- Renovering tag og vinduer 4 + 2 mio. kr. = 6
- Varmtvandsbassin 13 mio. kr.
- Tilbygning personalefløj 7 mio. kr.
- I alt: 69 mio. kr.

Tarm skole
- Renovering Vardevej 13 5,2 mio kr.
- Tilbygning mod nord 21 mio. kr.

Skolen i Skjern
- Renovering/ombygning 60 mio. kr.

Scenarie 2C i alt: 155,2 mio. kr.*

*Anlægsoverslag afviger fra tidligere beregninger, idet dialog med 
Skjernåskolen har affødt tilretninger i fht. faglokalestørrelser og 
udearealers indretning.



Scenarie 2c. 
Fordele og ulemper for Skjernåskolen

Scenarie 2c. 
Fordele og ulemper for Tarm skole

Fordele
» Trafikale forhold kan forbedres ganske betragteligt i sam-

menligning med nuværende forhold.
» Bygningen er i ét niveau og kan ombygges til Skjernåsko-

lens behov.
» Gode og rigelige udearealer.
» Mulighed for tilpassede udemiljøer i tilknytning til hjem-

meområder for forskellige elevgrupper
» Mulighed for bedre forhold for fysioterapi og bevægelse 

generelt.
» Muligt at placere varmtvandsbassin i tilknytning til fysio-

terapi og idræt/bevægelse.

Ulemper
» Ekstra befordring af elever (transport til Tarm)
» Støj fra vejen - afskærmning af udearealer nødvendig.

Fordele
» Et stort ønske om at samles på én matrikel kan imøde-

kommes.
» Mulighed for tilbygning mod nord, når nuværende fløj 

nedrives og dermed samling af overbygningsaktiviteter.

Ulemper
» Faglokalerne fysik, biologi og geografi til overbygnings-

elever findes ikke på afd. Vardevej. Evt. kan eks. på Løn-
borgvej bruges, indtil permanent løsning er etableret. Et 
alternativ er fagpavilloner (er ikke medregnet i overslag).

» Halkapacitet bliver presset (mulig udvidelse er ikke med-
regnet).

» Nuværende grupperum mv. må inddrages til klasselokaler 
i den midlertidige løsning

» Pres på parkeringsareal – det er en udfordring at udvide.



Ny skole ved Kulturcentret

Skolen i Skjern: 225 mio. kr. 
Skjernåskolen: 40 mio. kr

I alt: 265 mio. kr.

Ny skole ved Kulturcentret opført 
i etaper

Skolen i Skjern: 270 mio. kr. 
Skjernåskolen: 40 mio. kr.

I alt: 310 mio. kr.

Ny skole på eksisterende grund

Skolen i Skjern: 225 mio. kr. 
- obs. på jordbundforhold (po-
tentielt dyrere)
Skjernåskolen: 40 mio. kr.

I alt: 265 mio. kr. 

Samling af elever på afd. Kloster-
vej, Skjernåskolen flytter

Skolen i Skjern: 60 mio. kr.
Ny Skjernåskole: 98 mio. kr.*

I alt: 158 mio. kr.

Samling af elever på afd. Kloster-
vej ved byggeri i højden, Skjernå-
skolen bliver

Skolen i Skjern: 165,5 mio. kr.
Genhusning**
Skjernåskole: 40 mio. kr.

I alt: 205,5 mio. kr. (plus ube-
kendte udgifter jf. noter)

Samling af Tarm skole på Varde-
vej, flytning af Skjernåskolen til 
Lønborgvej, og samling af Skolen 
i Skjern på afd. Klostervej

Tarm skole: 26,2 mio. kr.
Skjernåskole: 69 mio. kr.
Skolen i Skjern 60 mio. kr.

I alt: 155,2 mio. kr.

Faseopdeling 

Renovering af afd. Enghavevej og 
afd. Klostervej: 52 mio. kr.
Skjernåskolen: 40 mio. kr.

I alt: 92 mio. kr.
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SCENARIE 1 - NY SKOLE SCENARIE 2 - RENOVERING

SCENARIE 3 - FASEOPDELING

Opsamling på anlægsoverslag for forskellige scenarier
Scenarie A: Forudsætningen er 750 elever

* Grundkøb og eventuel anlæg af nye veje, stisystemer 
mv. er ikke medregnet, idet der ikke er en konkret 
placering at tage udgangspunkt i.

**Genhusning kan først beregnes, når omfanget af 
om- og tilbygning er fastlagt samt om eventuelle 
andre bygninger kan lånes/lejes til formålet. Genhus-
ning af den samlede skole vil være meget omkost-
ningstungt.


