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Ringkøbing-Skjern Kommune 
Ved Fjorden 6 
6950  Ringkøbing  
 
 

 

   

Sendt pr. mail til: Janni Stenholt Eskesen, Email: janni.eskesen@rksk.dk 
  
 
                                                                                                             

               Viborg den 23. maj 2023 
                                                                                                    240-007/SkemaC/kian 
 
 
Vedr.: Skema C for Ringkøbing-Skjern Boligforening, afdeling 94 (134), opførelse af 31 almene 
familieboliger i etagebyggeri beliggende Toften 6, 6880 Tarm 

 
Hermed ønskes godkendelse af skema C for ovennævnte boliger. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune har den 27. juli 2020 godkendt den endelige anlægssum (skema B) for 
opførelse af ovennævnte 31 almene familieboliger.  
 
Boligerne er opført og der er udarbejdet og revideret byggeregnskab (skema C) for byggesagen. 
 
Aflevering, ibrugtagning og skæringsdato: 
 
Byggeriet er ibrugtaget den 24. maj 2022. 
 
Skæringsdato er fastsat til 1. august 2022. 
 
Økonomi – afvigelse i forhold til skema B: 
 
Fordelingen af anskaffelsessummen ved skema B og C er som følger: 
 

 Skema B Skema C Afvigelse  
Grundudgifter 7.063.000 3.495.000 -3.568.000 Kr. 
Entrepriseudgifter 41.885.000 48.239.000 6.354.000 Kr. 
Omkostninger 6.978.000 6.713.000 -265.000 Kr. 
Gebyrer 870.000 831.000 -39.000 Kr. 
Drift 0 -25.000                -25.000 Kr. 
Samlede udgifter 56.796.000 59.253.000          2.457.000           Kr. 
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Grundudgifter: 
 
Der har været et mindre forbrug.  Afvigelsen skyldes, at der er givet dekort, såfremt byggeriet skulle 
etableres på pælefundering. 
 
 
Entreprenørudgifter: 
 
For entreprenørudgifterne er der et merforbrug. Afvigelsen skyldes bl.a. ekstra udgifter til udearealerne 
afledt af pælefunderingen. Desuden har der været indeksering ud over fastprisperioden. 
 
Omkostninger: 
 
Der er en besparelse på omkostningssiden. Besparelsen ligger på mindre udgift til byggelånsrenter samt 
ejendomsskatter og liggeomkostninger. Der har været et merforbrug på teknisk rådgivning hvor af en del 
kan henvises til de nævnte lydproblemer. 
 
 
Husleje og indskud: 
 
Huslejen er indtil videre uændret en evt. forhøjelse kan ske ved næste budgetlægning. 
Indskuddet vil blive forhøjet når der sker fraflytninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


