

Anmodning om ekstraordinær forlængelse af Projekt styrket Erhverv i Gadeplan

I foråret 2023 fik Handelsrådet tilsagn til, at kunne disponere de resterende midler frit indenfor projektet og projektet blev forlænget til udgangen af 2023.

Det er Handelsrådets vurdering, at det ikke er muligt at gennemføre den sidste del af projektet inden udgangen af 2023.

Det skyldes bl.a. at der er igangsat indsatser i landdistrikterne, hvor der skal laves handelsudviklingsstrategier for Spjald og Bork Havn. Disse indsatser vil strække sig ind i 2024. Indsatserne i landdistrikterne er kommet som en del af den nye handelspolitik, der blev vedtaget i 2023.

Handelsrådet er bekendt med, at den sidste forlængelse af projektet blev godkendt med den forudsætning, at projektperioden ikke efterfølgende kan forlænges yderligere – og evt. ikke forbrugte midler skal tilbagebetales. Erhvervsværkstøttsforums tilsagn blev dog givet før den nye handelspolitik blev vedtaget og Handelsrådet i den nye samarbejdsaftale også fik til opgave at lave indsatser i landdistrikterne.

Derudover er der et stort behov i detailhandlen for 1:1 rådgivning på drift og økonomi. Et tilbud som vi gerne ser videreført ind i 2024, da detailhandlen i øjeblikket er presset af fladende forbrug og en forringelse af de enkelte virksomheders driftsøkonomi.

På baggrund af ovenstående vil Handelsrådet derfor anmode Erhvervs- Klima og Arbejdskraftsudvalget om at projektperioden forlænges indtil udgangen af 2024, hvor det er Handelsrådets forventning at de resterende projektmidler er forbrugt.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at udvikle handelslivet i hele kommunen i hovedbyerne og handelslivet i landdistriktet og tilbyde kompetenceudvikling til detailhandelsområdet for at sikre kvalificeret arbejdskraft og understøtte erhvervet til videreudvikling og vækst med udgangspunkt i kundernes nuværende og fremtidige behov og dermed erhvervets behov.

Projektet bestod oprindeligt af følgende indsatser:

1. 1:1 basal vejledning i forretningsudvikling
2. Uddannelsesforløb på individuelt, gruppe og holdniveau i givne fagligt relevante emner
3. Deltagelse i netværk/erfa-grupper
4. Tilbud om informationsmøder med aktuelle temaer for erhvervet
5. Etablering af elevnetværk
6. Butiksudvikling
7. Andre indsatser

I foråret 2023 fik Handelsrådet tilsagn til at kunne disponere de resterende midler frit indenfor projektet. Handelsrådet har derfor i 2023 udelukkende brugt ressourcer på følgende indsatser:

1. 1:1 basal vejledning i forretningsudvikling
6. Butiksudvikling (herunder strategiforløb for handelsbyerne og landsbyerne)
7. Andre indsatser (herunder evaluering og studieture)

Tidsplan

Handelsrådet forventer at de 3 indsatser skal køre sideløbende gennem 2024 og at de resterende midler i projektet vil være brugt ved udgangen af 2024.

I løbet af foråret 2024 vil de sidste handelsudviklingsstrategier blive færdiggjort i landsbyerne.

Hele året 2024 og 1. halvår 2025 (eller så længe der er midler i projektet) vil der blive afviklet 1:1 rådgivningsforløb.

I efteråret 2024 vil der blive gennemført en studietur for bychefer, bestyrelsesmedlemmer og andre interessenter.

I foråret 2025 vil vi gennemføre den endelige evaluering af projektet med en opdateret kundeanalyse.

Økonomi

Erhvervs vækstforum bevilligede oprindeligt 987.500 kr. til projektet. Hele bevillingen er udbetalt til Handelsrådet. Af den udbetalte bevilling er der pr. 6/11 2023 ca. 250.000 kr. tilbage.

Det er Handelsrådets forventning at de resterende midler vil være brugt ultimo juni 2025, hvis de 3 prioriterede indsatser kan forlænges.