

Processen frem mod en LIFE-ansøgningen

Opgave	Deadline	Ansvarlige
Projektgruppe oprettes	December 2023	Alle partnere
Kvalificering af delprojekternes faglige grundlag og beskrivelse af projektområder	Maj 2024	Alle partnere
Baseline og projektmål	Maj 2024	Alle partnere
Tværgående opgaver, fx økosystemtjenester, udenlandske partnere, kommunikation, monitorering	Maj 2024	Projektgruppe og rådgiver
Overordnet budget	Februar 2024	Projektgruppe og rådgiver
Tilvejebringe medfinansiering	Januar-juni 2024	Projektgruppe og rådgiver
Budget	Juni 2024	Projektgruppe og rådgiver
Formulere LIFE-ansøgning	August-oktober 2024	Rådgiver
Indsende LIFE-ansøgning	Oktober 2024	