
Principproces for behandling af VE ansøgninger

Allerede indsendte
ansøgninger (store anlæg)

Anmoder ansøger om at bekræfte
ansøgning og forholde sig til nye
retningslinjer og politiske signaler 

• Ansøger evt. dialog med adm.

• Ansøger dialog m. lokale og 
   afholder informationsmøder

Modtage tilbagemelding med 
kvalificeret ansøgning

Fremtidige ansøgninger
(store anlæg inkl. områder
til Megaton)

 

 

Politisk godkendelse af proces Okt.

Indkaldelse af ansøgninger Okt.

• Ansøger er evt. i dialog 
   med administrationen
• Ansøger er i dialog med lokale 
   og afholder informationsmøde

Okt. - feb.

Modtage ansøgninger

Administrativ vurdering af 
ansøgninger 

Temamøde (Byrådet)
• Gruppering og prioritering af          

ansøgninger           
• Hvor kan der skabes synergier/

multifunktionalitet?

April

*

*Udbygning af VE-anlæg skal afpasses mulighederne for at afsætte 
strømmen lokalt, herunder udbygningen af PtX-anlæg. Derfor udvæl-
ges en gruppering af ansøgninger, der skal arbejdes videre med. Efter 
udvælgelsen kan lokalområderne inddrages med henblik på at skabe 
projekter, der løfter lokalområdet.

Administrationen planlægger 
bustur/besigtigelse

Bustur (Byrådet)
• Besigtigelse af udvalgte om-
   råder   

Maj

Borgermøde

Administrativ færdigbehandling
af ansøgninger

Byrådet tager stilling til:
• Gruppering af ansøgninger, der                        

skal arbejdes videre med
• Ansøgninger, der skal afvente
• Ansøgninger, der skal have af-

slag

Aug.

*

Igangsatte ansøgninger 
prioriteres udfra:
• Ressourcer i administrationen
• Projektets bidrag til Byrådets 
   politikker

Sept.

Små anlæg til lokalforsyning
af virksomheder, landsbyer mv.
Repowering vindmøller

Behandles løbende og prioriteres
i forhold til andre lokalplaner


